
Le Borromée
Marseille 5ème, Le Camas

49 logements en accession sociale livrés en 2018



Rue Jaubert, Le Camas



Un projet initié par 
l’Ecole Saint-Charles 
Camas dans le but de 
disposer de nouveaux 
locaux scolaires

Printemps 2013 : consultation d’opérateurs

Décembre 2013 : dépôt de la demande de PC

Juin 2014 : obtention du PC

Janvier 2016 : lancement commercial

Novembre 2016 : démarrage des travaux

Juin 2018 : livraison



Un programme 
mixte

1200 m² de locaux scolaires remis en 

dation – niveaux RDC et R+1

49 logements en accession sociale, 

commercialisés au prix moyen de 

3980€TTC / m² habitable parking compris 

– niveaux R+2 à R+6

67 emplacements de parkings sur 2 

niveaux de sous-sol.



Le programme 
en quelques 
chiffres
Surface de plancher : 4350m²

Surface des locaux scolaires : 1200m²

Chiffre d’affaires : 10.608k€HT

Charge foncière (payée 100% en dation) : 

1.829k€, soit 608€/m² SDP

Coût des travaux TCE : 5.817k€HT

Marge promotion : 462k€HT, soit 4,36%

Rythme de commercialisation : 2 / mois





Les écueils de 
la construction 
en centre-ville

Risque de recours contre le permis de 

construire :

Deux recours contentieux dont un d’un 

certain Monsieur Haddad…

Opération suspendue pendant 18 mois. 

Accord transactionnel à la demande de 

l’Ecole Saint Charles qui avait besoin de 

ses locaux scolaires 



Les écueils de 
la construction 
en centre-ville

La problématique des parkings :

Notre projet a bénéficié d’un certain 

assouplissement des exigences de la Ville 

de Marseille : 67 parkings pour 49 

logements et 1200m² de locaux scolaires. 

2 niveaux de sous-sol ; parois berlinoises



Les écueils de 
la construction 
en centre-ville

Le chantier et ses accès :

La question de la possibilité de réaliser ce 

chantier s’est sérieusement posée ; et ce 

d’autant plus en raison de la proximité de 

l’établissement scolaire.


