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49 logements en accession sociale livrés en 2018
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Un projet initié par
’Ecole Saint-Charles
Camas dans le but de
disposer de nouveaux
locaux scolaires

Printemps 2013 : consultation d’opérateurs
Décembre 2013 : dépbt de la demande de PC
Juin 2014 : obtention du PC

Janvier 2016 : lancement commercial
Novembre 2016 : démarrage des travaux

Juin 2018 : livraison
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Les écueils de
la construction
en centre-ville

Risque de recours contre le permis de
construire :

Deux recours contentieux dont un d’un
certain Monsieur Haddad...

Opération suspendue pendant 18 mois.

Accord transactionnel a la demande de
I’Ecole Saint Charles qui avait besoin de
ses locaux scolaires




Les écueils de
la construction
en centre-ville

La problématique des parkings :

Notre projet a bénéficié d’un certain
assouplissement des exigences de la Ville
de Marseille : 67 parkings pour 49
logements et 1200m? de locaux scolaires.

2 niveaux de sous-sol ; parois berlinoises
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autant plus en raison de la proximité de

La question de la possibilité de réaliser ce
établissement scolaire.

la construction
en centre-ville
chantier s’est sérieusement posée ; et ce

Le chantier et ses acceés :

d
I!



